Informe Mensual de Reasentamiento
Octubre 2014

1.0 Reasentamiento: Construcción

Nuevo Chicheme Avance: 84%

Nuevo Petaquilla Avance: 93.5%

2.0 Reasentamiento: Social

REGISTRO DE INTERACCIONES											
Tipo de Reunión	**Ene**	**Feb**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Agost**	**Sept**	**Oct**	**Total**
Comités de Concertación	2	1	1	0	2	0	2	0	2	0	10
Grupos de Trabajo	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	5
Talleres	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5
TOTAL DE REUNIONES GRUPALES	**2**	**1**	**2**	**0**	**4**	**3**	**4**	**0**	3	1	**20**
Visitas a la oficina	48	58	66	68	53	32	52	43	26	82	528
Visitas de Campo	33	23	14	39	37	43	61	32	36	51	369
TOTAL DE REUNIONES INDIVIDUALES	**81**	**81**	**80**	**107**	**90**	**75**	**113**	**75**	**46**	**133**	**897**

Apendice A: Nuevo Chicheme – Galería fotográfica – Octubre 2014

Nuevo Chicheme

Fig. 5 – Escuela

Fig. 6 – Centro Comunal

Fig. 7 – Paso Peatonal de metal

Fig. 8 –Escuela

Apendice B: Nuevo Petaquilla – Galería Fotográfica – Octubre 2014

Nuevo Petaquilla

Fig. 9 – Escuela

Fig. 10 – Centro Comunal

Fig. 11 – Centro Comunal

Fig. 12 – Escuela